DECISION N° 2025-26

OBJET : SIGNATURE DE L'AVENANT N°1 AU MARCHE N°2021-01 « TRAVAUX DE RESTAURATION POUR LA TRANSFORMATION DE LA MAISON DE BERTHE MORISOT EN UN EQUIPEMENT CULTUREL ET TOURISTIQUE » (LOT N°5 : Habillages en tôles d'acier perforées, métallerie, serrurerie)

Le Maire de la Ville de BOUGIVAL, Yvelines,

Vu les dispositions de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la commande publique, notamment les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 relatifs aux marchés passés selon une procédure adaptée ;

Vu la délibération n°2020-04 du Conseil Municipal du 25 mai 2020 autorisant M. le Maire à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Vu la décision n°2021-04 du 17 février 2021, par laquelle la Ville de Bougival a attribué le marché n°2021-01 « Travaux de transformation de la maison de Berthe Morisot en un équipement culturel et touristique – Lot n°5 : « habillages en tôles d'acier perforées, métallerie, serrurerie » à la société EPCM pour un montant global et forfaitaire de 150 914,02 €HT, soit 181 096, 82 €TTC ;

Le projet d'avenant a pour objet d'intégrer les plus-values et moins-values faisant suite à des aléas de chantier, une modification du programme décidée par la maitrise d'ouvrage (suppression de l'accès à la terrasse) ainsi qu'une modification d'emplacement de la boite aux lettres.

Vu le projet d'avenant n°1 ;

Vu l'inscription au budget des crédits nécessaires.

DECIDE

- **DE SIGNER** l'avenant n°1 au marché n°2021-01 « **LOT N° 5 : habillages en tôles d'acier perforées, métallerie, serrurerie** » avec la société EPCM, ayant pour objet d'intégrer des travaux en plus et moins-values pour un montant global et forfaitaire de € - 1752. 40 HT soit -2102.88 € TTC détaillé ci-dessous :

	Objet	Justification technique	HT	TTC
Aticle3.3.1	• Porte extérieure donnant sur la terrasse	Modification de programme	- 2556.10 €	- 3067.32 €
Devis TS n°230503-1 RC	• Modification clôture pour incorporation d'une boite aux lettres normalisée à ouverture double Faces	Changement d'emplacement pour la boite aux lettres	418.50 €	502.20 €

DEVIS 230926-1RC	• Sécurisation des allèges	Aléa de chantier Sécurisation des allèges des fenêtres du RDC	385.20 €	462,24 €

- **DE PRECISER** que le nouveau montant du marché s'élève à 149 161.62 €HT soit une diminution de – 1.16% par rapport au montant initial du marché.
- **D'INDIQUER** que les membres du Conseil municipal seront informés de cette décision lors de la prochaine réunion délibérante et qu'elle sera publiée sur le site internet de la commune.

Fait à Bougival, le 18/06/2025

Le Maire

Luc WATTELLE

REÇU EN PREFECTURE
le 24/06/2025
Application agréée E-legalite.com
99_AR-078-217800929-20250618-D2025_26-AR

Signé électroniquement par :
LUC WATTELLE
Le 24/06/2025 à 17:50